

รายงานความคืบหน้าการจัดซื้อครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน 2564

โครงการ/กิจกรรม	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ	สถานะ
กิจกรรม 1 ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ เสถียรภาพและความมั่นคงปลอดภัย รองรับให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์	25-11-02-001		
เราเตอร์ 5 เครื่อง		7,222.50	กระบวนการซื้อจ้างเสร็จสิ้นแล้ว
Switching Hub 1 เครื่อง		32,421.00	
กิจกรรม 3 การบริหารจัดการข้อมูลทางการศึกษาเพื่อนำไปสู่การบูรณาการข้อมูลอย่างครบวงจร	25-10-02-003		
จอโปรเจคเตอร์แบบแนวมือตั้ง 3 จอ		68,480.00	กระบวนการซื้อจ้างเสร็จสิ้นแล้ว
กระดานอินเตอร์แอกทีฟ 2 อัน		145,520.00	
เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 2 เครื่อง		68,480.00	
กิจกรรม 5 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการปฐมพยาบาล	25-10-02-005		
เครื่องวัดความดัน ออมรอม รุ่น HEM-7121 3 เครื่อง		11,235.00	กระบวนการซื้อจ้างเสร็จสิ้นแล้ว
เครื่องตรวจน้ำตาล GLUCO DR' 3 เครื่อง		11,235.00	
เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก 3 เครื่อง		12,189.00	
หุ่นฝึกดูแลแผลกดทับบริเวณสะโพก 3 ชุด		36,130.00	
เสื้อจำลองการตั้งครุภัณฑ์ 2 ชุด		99,510.00	
สำนักงาน	25-06-03-002		
พาดิชั่น 1 ชุด		67,249.00	กระบวนการซื้อจ้างเสร็จสิ้นแล้ว
โน้ตบุค 1 เครื่อง		35,203.00	กระบวนการซื้อจ้างเสร็จสิ้นแล้ว
กิจกรรม 2 ปรับปรุงระบบการสื่อสารภายในองค์กรให้ครอบคลุม ทั้งถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย	25-11-02-002		

รายงานความคืบหน้าการจัดซื้อครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน 2564

โครงการ/กิจกรรม	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ	สถานะ
จอสมาร์ททีวี 1 เครื่อง		84,530.00	กระบวนการซื้อจ้างเสร็จสิ้นแล้ว
กล้องประชุมทางไกล Gygar Conference 1 อัน		36,380.00	
microphone ตัดเสียงสะท้อน 1 อัน		4,815.00	
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 1 เครื่อง		18,725.00	
USB 3.0 Video Capture Box 1 อัน		6,741.00	
กิจกรรม 6 จัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ	25-10-02-006		
1. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาธารณสุขศาสตร์		3,398,329.50	กระบวนการซื้อจ้างเสร็จสิ้นแล้ว
2. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านการจัดการสถานพยาบาล		403,335.00	กระบวนการซื้อจ้างเสร็จสิ้นแล้ว
3. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม		1,256,624.00	รอของมาส่ง กำหนดขยายเวลาในสัญญาวันที่ 20 กรกฎาคม 2564
กิจกรรม 7 การจัดทำห้องปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการสุขภาพ และความงาม	25-10-02-009		
ฉากห้องปฏิบัติการ		337,050.00	รอสั่งซื้อ เนื่องจาก รอช่างมาเพื่อติดตั้งห้องปฏิบัติการ วันที่ 3, 4, 10, 11 ก.ค. 64 ณ ห้อง SCC304
ตู้เก็บเอกสาร และสารเคมี		20,544.00	

6,161,948.00

ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการจัดซื้อด้วยงบประมาณแผ่นดิน

5,058,288.50

ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการจัดซื้อด้วยงบประมาณรายได้

1,103,659.50

6,161,948.00