

TimeLine การดำเนินงาน EdPEX ประจำปีการศึกษา 2564

คณะกรรมการสุขภาพศาสตร์

Planning	Action Plan	Timeline	
		Start	End
กำกับติดตามระบบ ทบทวน OP และ เผยแพร่ในที่ ประชุม กบ. และ ทางเว็บไซต์คณะ	คณะกรรมการ EdPEX โดยรองคณบดีฝ่าย บริหารและการวางแผน กำกับติดตามรายงานผล ความก้าวหน้าต่อกรรมการบริหารคณะ	ประจำทุกเดือน	
	จัดทำโครงการตามแผน EdPEX ปีงบประมาณ 2565		
พัฒนาคน	1.โครงการพัฒนาระบบการทำงานเพื่อปิด ช่องว่างของการพัฒนาตามเกณฑ์ EdPEX โดย วิทยากร รศ.ดร.รัฐพล สันติวารการ	7 ธันวาคม 2564	-
พัฒนาคน	2.โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ บริหารฐานข้อมูลคณะ โดย วิทยากร รศ.ดร.ชัยเลิศ พิษิต พรชัย	14 ธันวาคม 2564	-
ผลลัพธ์หมวด 7	ประชุมคณะกรรมการแผน	11 มกราคม 2565	-
พัฒนาคน พัฒนาระบบ หมวด 1-6	3.โครงการพัฒนาตามเกณฑ์ EdPEX ระบบการ ถ่ายทอดวิธีการดำเนินการเพื่อสู่ความเป็นเลิศ โดย วิทยากร รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ	20 มกราคม 2565	-
พัฒนาคน พัฒนาระบบ หมวด 1-6	4.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา กระบวนการตัวชี้วัดและเขียนรายงาน โดย วิทยากร ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ	15 กุมภาพันธ์ 2565	-
เตรียมตรวจ ประเมิน	จัดทำรายงาน SAR ระดับ Overall	20 ม.ค.2565	28 ก.พ.2565
	รายงานข้อมูลในระบบ TQA SMART-EX ระดับ Basic	1 มีนาคม 2565	15 มีนาคม 2565
	นำผลจากระบบ SMART-EX มาปรับปรุง SAR EdPEX และ จัดส่งให้ผู้ประเมิน	15 พ.ค.2565	15มิ.ย.2565
ตรวจประเมิน	รับการตรวจประเมิน EdPEX (Site Visit)	23 ส.ค.2565	24 ส.ค. 2565
	จัดทำแผนพัฒนา	15 ก.ย.2565	30 ก.ย.2565