

Timeline การตรวจประเมิน EdPEX ประจำปีการศึกษา 2564

Action Plan	Timeline	
	Start	End
มหาวิทยาลัย คณะ โรงเรียนสาธิต มรภ.สระแก้ว		
• จัดหาผู้ตรวจประเมิน	1 พ.ค.65	15 พ.ค.65
• นำผลจากระบบ SMART-EX มาปรับปรุง SAR EdPEX และจัดส่งให้ผู้ประเมิน	15 พ.ค.65	30 มิ.ย.65
• ถ่ายทอดกระบวนการตาม SAR ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง	1 ก.ค.65	31 ก.ค.65
• รับการตรวจประเมิน EdPEX (Site Visit)	15 ส.ค.65	30 ส.ค.65
• นำ Feedback Report มาจัดทำแผนพัฒนา	1 ก.ย.65	30 ก.ย.65
หน่วยงานสนับสนุน		
• จัดทำรายงาน SAR ระดับ Basic	15 พ.ค.65	15 มิ.ย.65
• รายงานข้อมูลในระบบ TQA SMART-EX ระดับ Basic	15 มิ.ย.65	30 มิ.ย.65
• นำผลจากระบบ SMART-EX มาจัดทำแผนพัฒนา	1 ส.ค.65	31 ส.ค.65