

ปฏิทินดำเนินงาน EdPEX ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่	Action Plan	ผู้รับผิดชอบ
☒ ตุลาคม 2565		
1-20	<input type="checkbox"/> VRU EdPEX Sharing	มหาวิทยาลัย
	<input type="checkbox"/> จัดทำแผนพัฒนา EdPEX ปีการศึกษา 2565	มหาวิทยาลัย คณะ หน่วยงาน
	<input type="checkbox"/> ทบทวนโครงสร้างองค์กร	
	<input type="checkbox"/> ทบทวนตัวชี้วัดหมวด 7	
	<input type="checkbox"/> ปรับปรุงโมเดลการทำงาน EdPEX	
21	<input type="checkbox"/> กำหนดส่งโครงสร้างองค์กรและผลลัพธ์หมวด 7	มหาวิทยาลัย คณะ หน่วยงาน
28	<input type="checkbox"/> กำหนดส่งแผนพัฒนา EdPEX ปีการศึกษา 2565	มหาวิทยาลัย คณะ หน่วยงาน
☒ พฤศจิกายน 2565		
2	<input type="checkbox"/> ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEX - นำเสนอแผนพัฒนา EdPEX - นำเสนอโครงสร้างองค์กร	มหาวิทยาลัย
3-30	<input type="checkbox"/> อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร การรับฟังเสียงของลูกค้า (Voice of Customer)	มหาวิทยาลัย
	<input type="checkbox"/> ถ่ายทอดแผนพัฒนา ตัวชี้วัด และโมเดลการทำงาน EdPEX สู่การปฏิบัติ	มหาวิทยาลัย
	<input type="checkbox"/> ปรับปรุงพัฒนาระบบการทำงานตามโมเดลการทำงาน EdPEX - รับฟังเสียงของลูกค้า - ออกแบบกระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า - หาปัจจัยความผูกพันของบุคลากร	มหาวิทยาลัย คณะ หน่วยงาน
30	<input type="checkbox"/> กำหนดส่งความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้า	มหาวิทยาลัย คณะ หน่วยงาน
	<input type="checkbox"/> กำหนดส่งกระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า	
30	<input type="checkbox"/> กำหนดส่งปัจจัยความผูกพันของบุคลากร	มหาวิทยาลัย คณะ หน่วยงาน
☒ ธันวาคม 2565		
1-30	อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร การออกแบบระบบงาน “Work System Design”	มหาวิทยาลัย
	<input type="checkbox"/> ปรับปรุงพัฒนาระบบการทำงานตามโมเดลการทำงาน EdPEX - ออกแบบ Work System & Process - ถ่ายทอดกระบวนการ Work System & Process ลงสู่การปฏิบัติ	มหาวิทยาลัย คณะ หน่วยงาน
	<input type="checkbox"/> ติดตามแผนพัฒนา EdPEX และผลลัพธ์หมวด 7	
30	<input type="checkbox"/> กำหนดส่ง Work System & Process	มหาวิทยาลัย คณะ หน่วยงาน
30	<input type="checkbox"/> กำหนดส่งรายงานความก้าวหน้าของแผนพัฒนา และผลลัพธ์หมวด 7 ไตรมาส 1	มหาวิทยาลัย คณะ หน่วยงาน
☒ มกราคม 2566		
4	<input type="checkbox"/> ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEX - รายงานความก้าวหน้าของแผนพัฒนา EdPEX ไตรมาส 1 - รายงานผลการติดตามผลลัพธ์หมวด 7 - นำเสนอ Work System & Process	มหาวิทยาลัย

วันที่	Action Plan	ผู้รับผิดชอบ
	<input type="checkbox"/> Valaya outstanding Awards	มหาวิทยาลัย
4-31	<input type="checkbox"/> ปรับปรุงพัฒนาระบบการทำงานตามโมเดลการทำงาน EdPEX - ทบทวนกำหนดวิสัยทัศน์ Policy และค่านิยม ในการนำองค์กร - ถ่ายทอด วิสัยทัศน์ Policy และค่านิยม ไปสู่การปฏิบัติ - จัดทำแผนการสื่อสารองค์กรประจำปี	มหาวิทยาลัย คณะ หน่วยงาน
31	<input type="checkbox"/> กำหนดส่งแผนการสื่อสารองค์กร	มหาวิทยาลัย คณะ หน่วยงาน
กุมภาพันธ์ 2566		
1-28	<input type="checkbox"/> ปรับปรุงพัฒนาระบบการทำงานตามโมเดลการทำงาน EdPEX - ทบทวนการวางแผนกลยุทธ์ - ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรที่สนับสนุนกลยุทธ์ - ทบทวนแผน IT ที่ไปสนับสนุนกลยุทธ์	มหาวิทยาลัย
	<input type="checkbox"/> อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร Drive for Excellence with STRATEGIC PLANNING	มหาวิทยาลัย
28	กำหนดส่งกระบวนการจัดทำกลยุทธ์	มหาวิทยาลัย
มีนาคม 2566		
1-31	<input type="checkbox"/> ปรับปรุงพัฒนาระบบการทำงานตามโมเดลการทำงาน EdPEX - ทบทวนการวางแผนกลยุทธ์ - ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรที่สนับสนุนกลยุทธ์ - ทบทวนแผน IT ที่ไปสนับสนุนกลยุทธ์	คณะ หน่วยงาน
	<input type="checkbox"/> ประเมินผลความพึงพอใจ ความผูกพันของลูกค้า	มหาวิทยาลัย คณะ หน่วยงาน
	<input type="checkbox"/> ติดตามแผนพัฒนา EdPEX และผลลัพธ์หมวด 7	มหาวิทยาลัย คณะ หน่วยงาน
31	กำหนดส่งรายงานความก้าวหน้าของแผนพัฒนา และผลลัพธ์หมวด 7 ไตรมาส 2	มหาวิทยาลัย คณะ หน่วยงาน
31	กำหนดส่งผลการประเมินผลความพึงพอใจ ความผูกพันของลูกค้า	มหาวิทยาลัย คณะ หน่วยงาน
เมษายน 2566		
5	<input type="checkbox"/> ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEX - รายงานความก้าวหน้าของแผนพัฒนา EdPEX ไตรมาส 2 - รายงานผลการติดตามผลลัพธ์หมวด 7 - รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ความผูกพันของลูกค้า	มหาวิทยาลัย
1-30	<input type="checkbox"/> อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร การเขียนรายงาน TQA Application Report Writing	มหาวิทยาลัย
	<input type="checkbox"/> ปรับปรุงพัฒนาระบบการทำงานตามโมเดลการทำงาน EdPEX - แปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ - กำหนดระบบการวัดผล (KPI Setting) - ถ่ายทอดแผน KPI สู่การปฏิบัติ	มหาวิทยาลัย คณะ หน่วยงาน
	<input type="checkbox"/> จัดหาผู้ตรวจประเมิน EdPEX	มหาวิทยาลัย คณะ
30	<input type="checkbox"/> กำหนดส่งรายชื่อผู้ตรวจประเมิน EdPEX	มหาวิทยาลัย คณะ

วันที่	Action Plan	ผู้รับผิดชอบ
☒ พฤษภาคม 2566		
1-31	<input type="checkbox"/> จัดทำร่างรายงาน SAR EdPEX	มหาวิทยาลัย คณะ หน่วยงาน
	<input type="checkbox"/> ปรับปรุงพัฒนาระบบการทำงานตามโมเดลการทำงาน EdPEX - ประเมินผลความผูกพันของบุคลากร	มหาวิทยาลัย คณะ หน่วยงาน
☒ มิถุนายน 2566		
1-30	<input type="checkbox"/> วิพากษ์รายงาน SAR EdPEX	มหาวิทยาลัย คณะ หน่วยงาน
	<input type="checkbox"/> ติดตามแผนพัฒนา EdPEX และผลลัพธ์หมวด 7	มหาวิทยาลัย คณะ หน่วยงาน
30	<input type="checkbox"/> กำหนดส่งรายงานความก้าวหน้าของแผนพัฒนาและผลลัพธ์หมวด 7 ไตรมาส 3	มหาวิทยาลัย คณะ หน่วยงาน
30	<input type="checkbox"/> กำหนดส่งรายงาน EdPEX ประจำปีการศึกษา 2565	มหาวิทยาลัย คณะ หน่วยงาน
☒ กรกฎาคม 2566		
5	<input type="checkbox"/> ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEX - รายงานความก้าวหน้าของแผนพัฒนา EdPEX ไตรมาส 3 - รายงานผลการติดตามผลลัพธ์หมวด 7	มหาวิทยาลัย
1-31	<input type="checkbox"/> รายงานผลการดำเนินงาน EdPEX เข้าระบบ TQA Smart-Ex	หน่วยงาน
	<input type="checkbox"/> ถ่ายทอดผลการดำเนินงาน EdPEX	มหาวิทยาลัย คณะ
☒ สิงหาคม 2566		
14-25	<input type="checkbox"/> รับการตรวจประเมิน EdPEX	มหาวิทยาลัย คณะ
31	<input type="checkbox"/> กำหนดส่ง Feedback Report	มหาวิทยาลัย คณะ หน่วยงาน
☒ กันยายน 2566		
6	<input type="checkbox"/> ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEX - รายงานผลการตรวจประเมิน EdPEX ปีการศึกษา 2565	มหาวิทยาลัย
1-30	<input type="checkbox"/> จัดทำแผนพัฒนา EdPEX ปีการศึกษา 2566	มหาวิทยาลัย คณะ หน่วยงาน
	<input type="checkbox"/> ทบทวนโครงสร้างองค์กร	มหาวิทยาลัย คณะ หน่วยงาน
	<input type="checkbox"/> ทบทวนตัวชี้วัดหมวด 7	มหาวิทยาลัย คณะ หน่วยงาน
30	<input type="checkbox"/> กำหนดส่งโครงสร้างองค์กรและผลลัพธ์หมวด 7	มหาวิทยาลัย คณะ หน่วยงาน
30	<input type="checkbox"/> กำหนดส่งแผนพัฒนา EdPEX ปีการศึกษา 2565	มหาวิทยาลัย คณะ หน่วยงาน